

**ПЛАН**  
**деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей**  
**(далее «МОЦ»)**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации и (период)	Результат
1	Создание муниципального опорного центра (далее МОЦ) в МБУ ДО «Центр внешкольной работы»	Январь 2020 г	Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОЦ
2	Подготовка нормативно-правовой базы для функционирования МОЦ	Февраль 2020 г	Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОЦ
3	Утверждение положения о деятельности МОЦ	Март 2020 г	Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОЦ
4	Утверждение плана работы МОЦ	Март 2020 г	Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОЦ
5	Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного образования	Май-июнь 2020 г	Информация об организациях на портале
6	Проведение семинаров для педагогов дополнительного образования: - информирование о ходе реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; - освещение деятельности МОЦ; - консультирование по работе с информационным порталом МОЦ;	В течение года	Получение информации
7	Формирование реестра разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация модульных программ.	Ежегодно	Создание реестра лучших практик
8	Содействие проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.	Ежегодно	Создание экспериментального совета
9	Проведение оценки рейтинга поставщиков образовательных услуг и образовательных программ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.		Отчет МОЦ
<b>II. Работа с навигатором по дополнительным образовательным программам</b>			

1	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.	Май-октябрь 2020 г	Размещение информации на сайте МОЦ
2	Заполнение страниц навигатора дополнительного образования	Май, сентябрь 2020 г	Функционирование муниципального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
<b>III. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей</b>			
1	Организационные мероприятия и утверждение нормативной документации по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Март, май 2020 г	Разработка нормативно-правовых актов
2	Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	В течение года	Получение и реализация детьми сертификатов
<b>IV. Кадровое обеспечение</b>			
1	Обеспечение развития профессионального мастерства педагогических работников и работников МОЦ	ежегодно	получение сертификата или свидетельства о повышении квалификации
2	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов, семинаров, мастер-классов по направлениям дополнительного образования	Два раза в год	Размещение информации на сайте
<b>V. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей, с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями</b>			
1	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий, соревнований для обучающихся в системе дополнительного образования детей	Ежегодно	Наличие утвержденного плана
2	Организация работы по реализации программ социально-педагогической направленности: досуговые, социальной поддержки, социальной адаптации детей	В течение года	Разработка образовательных программ
3	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ	Ежегодно	Разработка образовательных программ

4	Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей	Ежегодно	участие
<b>VI. Освещение деятельности МОЦ в СМИ</b>			
1	Создание информационного портала МОЦ на сайте МБУ ДО «Центр внешкольной работы»	Апрель 2020 г	Страница сайта
2	Размещение информации и просвещение родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей на сайте МБУ ДО «ЦВР»	В течение года	Страница сайта
3	Разработка медиаплана деятельности МОЦ	Ежегодно	Медиаплан МОЦ

Директор МБУ ДО ЦВР:

Л. Г. Горбатенко